

نقص الغرف الدراسية في شرق القدس - متابعة سنوية

آب 2014

متابعة وكتابة: يونتان روم، أبيب تترسكي، والمحامية أشرات ميمون - تطوير السياسات، عير عميم

مقدمة

اعتمدت في معرض سنة 2001 إجراءات قضائية بشأن العجز الحاد بالغرف الدراسية للتلاميذ العرب في شرق القدس، وذلك في إطار التماسات رفعها مئات الأهالي وعدد من الجمعيات من بينها جمعية عير عميم. تتابع جمعية عير عميم منذ نحو عقد من الزمن موضوع بناء الغرف الدراسية في شرق القدس. تتم عملية المتابعة منذ سنة 2011 في إطار الإلتماسات التي تقدمت بها الجمعية، وتحديدًا منذ قرار محكمة العدل العليا في شباط 2011 (القرار 5317/08؛ والقرارات 01/5185، 3843) وذلك عبر تقديم تقارير سنوية حول التربية والتعليم.

استجابت محكمة العدل العليا في شباط 2011 لالتماس رفعته جمعية حقوق المواطن، واتخذت قرارًا جاء في معرضه أن الحق الدستوري لتلاميذ شرق القدس بالتربية والتعليم قد تضرر جراء النقص الحاد بالغرف الدراسية في جهاز التربية والتعليم الحكومي في شرق القدس. طالبت المحكمة بلدية القدس ووزارة المعارف باتخاذ كافة الإجراءات خلال خمس سنوات، أي حتى سنة 2016، لاستيعاب جميع تلاميذ شرق القدس الراغبين بالدراسة في الجهاز الحكومي. كذلك، أقرت المحكمة أنه عملاً بقانون التعليم الإلزامي، يتعين على الدولة تمويل جميع الأقساط المدرسية لجميع التلاميذ الذين يحرمون من الدراسة في الجهاز الحكومي ويضطرون إلى اللجوء إلى الأطر التربوية غير الحكومية القائمة في شرق القدس.¹

أشرنا في تقاريرنا في السنوات الأخيرة، والتي كتبت بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، إلى بيانات مستحدثة حول بناء الغرف الدراسية، وفصلنا فيها بيانات التمييز الصارخ ضد التلاميذ الذين يدرسون في جهاز التربية والتعليم في شرق القدس، ومستويات التسرب البالغة جدًا، والعجز بعدد الوظائف المتاحة، والفجوات على صعيد الميزانيات الإدارية، والتدخل

¹ قرار محكمة العدل العليا 5373/08 أبو لبدة ضد وزيرة المعارف (اتخذ يوم 6.2.2011).

بمناهج التعليم وغير ذلك. ونحن نوَفّر مثل هذه البيانات سنويًا ونقدمها إلى السلطات والبلدية ووزارة المعارف ولجنة التربية والتعليم التابعة للكنيسة.

في ضوء الفجوة التي لا تتقلّص بصورة كافية، وفي ضوء حقيقة أننا على عتبات الموعد الأخير الذي حدّدته محكمة العدل العليا للسلطات لتقليص هذه الفجوة - حتى موعد أقصاه شباط 2016 - فقد اخترنا في السنة الدراسية الحالية التركيز على العجز في عدد الغرف الدراسية في شرق القدس، وتحليل وتيرة النَقْدَم بعمليات البناء على مدار السنوات الـ13 الأخيرة، منذ أن رفعت المسألة أمام المحكمة العليا في إسرائيل. للأسف الشديد، بالرغم من الاعتراف بالعجز البالغ ومسؤولية الأقسام المهنية في بلدية القدس، فإن وتيرة بناء الغرف الدراسية لا ترقى إلى مستويات النمو السكاني، وعلى هذا النحو فإن العجز بهذه الغرف يزداد سنة بعد أخرى.

ملخص بيانات السنة الحالية يشير إلى ما يلي:

- بالحد الأدنى، فإن 8,100 من الأطفال والفتية لا يدرسون حاليًا في أي إطار تعليمي معيّن.
- يصل إجمالي العجز الحالي على صعيد عدد الغرف الدراسية إلى 3,055 غرفة: 681 غرفة غير ملائمة، نقص 408 غرفة، و 330 غرفة لرياض الأطفال، و 1,636 غرفة لاستيعاب التلاميذ في الجهاز الحكومي الذين لا ينجحون بالعثور على مكان فيه.
- من المتوقع افتتاح 57 غرفة دراسية جديدة في أيلول 2014، إضافة إلى استئجار 69 غرفة دراسية أخرى.
- منذ سنة 2001 وحتى افتتاح السنة الدراسية القربية، نجحت البلدية ببناء 438 غرفة دراسية بالمجمل. وعليه، فإن 14% فقط من العجز قد تمّ سدّه فعليًا.

يعتبر العجز بعدد غرف الدراسة لبّ المشكلة في جهاز التربية والتعليم في شرق القدس. ولا شك في أن نسب التسرّب البالغة والعجز بعدد الوظائف المهنية في المدارس تعتبر مشكلة حادة، ولكن بعض أوجه هذه الإشكاليات مرتبطًا بالعجز بعدد الغرف الدراسية، وفي جميع الحالات فإنه من العسير علينا أن نتخيّل وجود مثل هذا الواقع في أي مكان في البلاد حيث يفتقر التلاميذ لمكان مادي مناسب للدراسة. إن هذا التعاطي مع المسألة يرسم أمامنا صورة قاسية ونحن على مشارف

انتهاء السنوات الخمس (في شباط 2016) التي حدّتها المحكمة العليا لوزارة المعارف وبلدية القدس لسدّ العجز بعدد الغرف الدراسية.

لا يمكن تحمّل دلالات هذا العجز من زاوية نظر مئات التلاميذ الذين يواجهون مشكلة العثور على مكان لائق للدراسة، حتى ولو كانت في غير مناطق سكنهم، وكذلك من زاوية نظر الأهالي الذين يضطرون إلى دفع آلاف الشواقل لأطر تدرسية غير رسمية ومعترف بها أو أطر خاصة، والتي تتمتع بمستويات أدنى من تلك القائمة في الأطر الرسمية.

المضامين

- 4.....البيانات
- نظرة عامة - عدد التلاميذ في جهاز التربية والتعليم العربي في القدس.....4
- العجز بعدد الغرف الدراسية.....4
- 7.....وتيرة بناء الغرف الدراسية - سنة 2014
- 8.....وتيرة بناء الغرف الدراسية - 2001 - 2014
- 9.....الخاتمة
- 11.....الملحق أ - عدد الغرف الدراسية في طور البناء (حتى تموز 2014)
- 14.....الملحق ب - استئجار الغرف الدراسية في شرق القدس (حتى آب 2014)

البيانات

نظرة عامة – عدد التلاميذ في جهاز التربية والتعليم العربي في القدس

استنادًا إلى بيانات مديرية التربية والتعليم في القدس، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين درسوا في الجهاز التربوي العربي في القدس في السنة الدراسية الماضية (2013/ 2104) 103,391 تلميذًا وتلميذة بدءًا من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية:

منهم، 42,792 فقط من التلاميذ تعلّموا في الأطر التابعة لجهاز التربية والتعليم الحكومي (يتوزعون على 1,629 غرفة دراسية)، و 42,309 من التلاميذ الإضافيين تعلّموا في الأطر غير الحكومية المعترف بها (يتوزعون على 1,636 غرفة دراسية).²

ومنهم، 18,290 تلميذًا إضافيين يتعلّمون في أطر خاصة تابعة للوقف الإسلامي، والأونروا وأخرى (يتوزعون على 791 غرفة دراسية).³

تبلغ نسبة التلاميذ الذين يتعلمون في جهاز التربية والتعليم العربي الحكومي 38% من مجمل عدد التلاميذ في القدس.⁴

يبلغ عدد الأطفال العربي في شرق القدس بعمر 3-4 سنوات نحو 20,000 طفل.⁵

وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لسنة 2012، يبلغ عدد الأولاد والشباب العربي (بعمر 5-19 سنة) المقيم في القدس نحو 111,500، ما يعني أن نحو 8,100 منهم على الأقل لا يدرسون في أطر معروفة.

العجز بعدد الغرف الدراسية

استنادًا إلى تقرير مراقب الدولة لسنة 2009، فقد وصل العجز بالغرف الدراسية للتلاميذ العرب في شرق القدس إلى نحو 1,000 غرفة.⁶

² وفق رد مديرة إدارة المعارف العربية في شرق القدس في بلدية القدس السيدة لارا مباركي على توجّه جمعية غير عميم (14.8.1014).

³ وفق عدد التلاميذ التي حولتها المدارس إلى مديرية التربية والتعليم في القدس. وفق محادثة مع مساعدة مديرة إدارة المعارف العربية في شرق القدس في بلدية القدس (25.8.1014).

⁴ التقرير السنوي لمديرية التربية والتعليم في القدس للسنة الدراسية 2013/ 2014 (بالعبرية).

⁵ معهد القدس لدراسة إسرائيل، الكتاب الإحصائي السنوي للقدس 2014، الجدول ج/14 (بالعبرية).

وفق ما نشرته بلدية القدس في صيف سنة 2012 فإن العجز يصل إلى نحو 1,100 غرفة.⁷ وقد شمل هذا العدد 720 غرفة جديدة لاستبدال الغرف غير المؤهلة المستخدمة حالياً، ونحو 400 غرفة جديدة لاستقبال أطفال جدد من خارج الجهاز.

يتعين على منهج حساب العجز بشأن عدد غرف التدريس أن يشمل عدد الغرف التي يجب استبدالها بسبب عدم صلاحيتها، وعدد الغرف الجديدة فعلياً، وعدد الغرف في رياض الأطفال الناقصة للأطفال بعمر 3-4 سنوات، وعدد الغرف لاستيعاب التلاميذ الذين يدرسون حالياً في مدارس معترف بها ولكنها غير رسمية لأن لا مكان لهم في الجهاز الرسمي:

■ **عدد الغرف غير المؤهلة** - بشأن عدد الغرف غير المؤهلة حالياً، فإن عدد الغرف، وفق رد مساعدة مديرة إدارة المعارف العربية في شرق القدس في بلدية القدس على توجه عير عميم (من يوم 25 آب 2014)، التي كانت مستأجرة في السنة الماضية تلك الملائمة وغير الملائمة هو: 604 غرفة في شرق القدس. إضافة إلى ذلك، وفق بيانات البلدية، فإن هناك 205 غرفة تابعة لمباني البلدية غير ملائمة. وعليه، فإنه بحسب البلدية، يصل عجز الغرف الدراسية إلى 809 غرفة غير ملائمة بما فيها الغرف المستأجرة، والتي ترى البلدية بها عجزاً يتعين وضع حداً له من خلال بناء غرف جديدة. كذلك، وفق البلدية، فإنه في ضوء حقيقة أن هذه الغرف صغيرة ولا يمكنها استيعاب عددًا ملائمًا للتلاميذ، ينتج أن عدد الغرف الدراسية غير المؤهلة يصل إلى 681 غرفة.

■ **العجز الفعلي بعدد الغرف الدراسية** - وصل هذا العجز في صيف 2012 كما ذكر آنفاً إلى 400 غرفة. ووفق التفاصيل المذكورة أدناه، فقد تم بناء 118 غرفة (61 غرفة مع افتتاح السنة الدراسية الماضية، إضافة إلى 57 غرفة منذ ذلك الحين) منذ صيف 2012. يصل النمو السكاني إلى 6% سنوياً، ما يعني زيادة 2,200 طفلاً سنوياً يحتاجون إلى مكان في جهاز التربية والتعليم.⁸ من هنا، فإنه بحسب قدرة استيعاب غرفة التدريس الواحدة (35 تلميذاً)، يتعين إضافة 63 غرفة تدريس سنوياً. وينتج أن العجز بعدد الغرف هو 408 غرفة (400 - 118 + 126).

⁶ مراقب الدولة، التقرير السنوي 59 لسنة 2008، أيار 2009، ص 624.

⁷ رد نائب رئيس بلدية القدس السيد فاذا ألو على توجّه جمعية حقوق المواطن (17.7.12).

⁸ وفق محادثة مع مساعدة مديرة إدارة المعارف العربية في شرق القدس في بلدية القدس (25.8.1014).

■ **العجز بعدد غرف رياض الأطفال** - ينتج هذا العجز عن عدم التنفيذ الكامل لقرار الحكومة الصادر في كانون الثاني 2012 في أعقاب نشر تقرير لجنة ترخّيبيرغ بشأن توفير تربية وتعليم بالمجان للأطفال بعمر 3-4 سنوات، والذي يصل عددهم في شرق القدس إلى 20,000⁹ - حتى أيلول 2014. وعليه، ينتج أن هناك عجز بنحو 330 غرفة لرياض الأطفال¹⁰. بالمقابل، نشهد تنفيذاً كاملاً لهذا القرار الحكومي في الشطر الغربي للمدينة، إذ يتمتّع الأطفال هناك بتعليم مجاني من جيل 3 سنوات.

■ **عدد غرف التدريس في الجهاز غير الحكومي المعترف به** - عملاً بقرار محكمة العدل العليا (أبو لبدة المذكور أعلاه)، فإن مفهوم العجز على صعيد الغرف التدريسية يعني كذلك الغرف التي يتعين استيعاب التلاميذ الذين يدرسون حالياً في الجهاز غير الحكومي المعترف به بسبب عدم توفر أماكن لهم في الجهاز الحكومي. ومما ذكر أعلاه، فإن عدد الغرف في الجهاز التربوي غير الحكومي والمعترف به يصل إلى 1,636 غرفة. ومعلوم لدينا أن ليس جميع التلاميذ الذين يدرسون حالياً في الجهاز التربوي غير الحكومي والمعترف به سينتقلون إلى الجهاز الحكومي، ولكننا لسنا على يقين بذلك، وفي ظل عدم توفر بيانات دقيقة بهذا الخصوص حتى لدى مديرية التربية والتعليم في القدس، فلا بد لنا من اعتماد هذا الرقم.

وعليه، فإن العجز بعدد غرف التدريس يصل بالمجمل إلى 3,055 غرفة.

العجز بعدد غرف التدريس	
681	غرف غير صالحة
408	العجز بعدد الغرف
330	العجز بغرف رياض الأطفال
1636	استبدال الغرف القائمة بالجهاز غير الحكومي المعترف به
3055	العجز الإجمالي

⁹ معهد القدس لدراسة إسرائيل، الكتاب الإحصائي السنوي للقدس 2014، الجدول ج/14 (بالعبرية).

¹⁰ وفق رد مساعدة مديرة إدارة المعارف العربية في شرق القدس في بلدية القدس على توجّه جمعية غير عميم (24.8.1014).

وتيرة بناء الغرف الدراسية - سنة 2014

كما يمكننا الملاحظة وفق الملحق (أ)، من المتوقع افتتاح 57 غرفة دراسية في السنة الدراسية الجديدة - في أيلول 2014 الجاري. إضافة إلى ذلك، من المتوقع كذلك الانتهاء من بناء 56 غرفة إضافية خلال سنة ونصف، وبناء يضم 157 غرفة لا تزال في طور التخطيط والبناء، ومبان أخرى تضم 108 غرفة لا تزال في طور الإعداد الأولي في مديرية التربية والتعليم في القدس وفي طور المصادرة.¹¹ وبالمجمل من المتوقع بناء 378 غرفة بالحد الأقصى.¹²

إضافة إلى ذلك، سوف تفتح في السنة الدراسية القريبة غرف استأجرتها البلدية وتقع في مبان سكنية. لقد استأجرت البلدية في السنة الدراسية الماضية 604 غرفة في شرق القدس تقع في مبان سكنية. وإضافة إليها من المتوقع إضافة 69 غرفة أخرى في السنة الدراسية القريبة¹³ (ينظر الملحق ب).

يعتبر استئجار غرف التدريس حلاً مؤقتاً، وينبغي على البلدية أن تجد حلاً ملائماً للتلاميذ ضمن مبان تربوية مخصصة لأغراض تعليمية وتربوية:

في ظلّ العجز الدائم على صعيد عدد غرف التدريس تعتمد البلدية سياسة "إطفاء الحرائق" منذ سنين طويلة، وفي إطارها تقيم مبان مؤقتة ومتحركة، وخاصة ضمن مبان سكنية، وتحولها إلى مدارس. إن جزءاً كبيراً من المباني المستأجرة تعتبر غير ملائمة بكلّ ما يتعلق بحجم الغرف والملاعب والظروف الصحية الأساسية، وكذلك التهوية والتدفئة والتكييف".¹⁴

ونود أن نلفت العناية إلى ضرورة التعامل بحذر مع البيانات التي تنشرها البلدية ضمن منشوراتها في مطلع السنة الدراسية القريبة بشأن افتتاح أطر تعليمية جديدة في شرق القدس. لأسفنا الشديد، فإن غالبية هذه البيانات التي تنشرها البلدية مجافية

¹¹ وفق رد مديرية قسم التخطيط المادي في مديرية التربية والتعليم في القدس السيدة دانا فولك ومدير قسم المباني العامة أهرون بن نون على توجّه جمعية عير عميم (تموز 1014).

¹² بالطبع لم تخرج جميع الأراضي في طور التخطيط الأولي إلى حيّز التنفيذ في نهاية المطاف، بسبب مشاكل في عملية المصادرة أو مشاكل أخرى.

¹³ وفق رد مساعدة مديرة إدارة المعارف العربية في شرق القدس في بلدية القدس على توجّه جمعية عير عميم (21.8.1014).

¹⁴ يوبال وورغن، جهاز التربية والتعليم في شرق القدس: الغرف الدراسية ومناهج التعليم، مركز المعلومات والبحث في الكنيسة، أيار 2010، ص 2.

للحقيقة. على سبيل المثال، نشرت البلدية في مطلع السنة الدراسية الماضية بأنها افتتحت "121 غرفة تدريس جديدة بنيت لصالح جهاز التربية والتعليم في شرق القدس". ووفق ردنا على هذا القول في حينه، فإنه وفق البيانات التي جمعناها من دوائر مهنية في بلدية القدس، فإن الصورة مغايرة، إذ اتضح لنا أنه تمّ بناء 61 غرفة دراسية فقط. وبحسب فحصنا للغرف الـ 121 التي أشارت إليها البلدية بوصفها غرف دراسية جديدة، فقد اتضح لنا بأن 24 غرفة لم تفتح أبوابها بناتاً في السنة الدراسية، إضافة إلى 24 غرفة دراسية أخرى قد تم تحويلها إلى غرف تدريس أو أنها غرف قد استؤجرت.

وتيرة بناء الغرف الدراسية - 2001 - 2014

التزمت بلدية القدس وكذلك وزارة المعارف أمام محكمة العدل العليا في سنة 2001 ببناء 245 غرفة دراسية حتى سنة 2005، وكذلك التزمتا في سنة 2007 ببناء 400 غرفة إضافية حتى سنة 2011. إن جميع هذه الالتزامات والتعهدات والتي لا تفي أصلاً بسدّ العجز القائم لم تنفذ بصورة كاملة: حتى افتتاح السنة الدراسية في أيلول 2011 تمّ بناء 257 غرفة دراسية فقط من أصل 645 غرفة التزم ببنائها.¹⁵

وفق متابعة عبر عميم السنوية، اتضح أنه منذ سنة 2001 وحتى افتتاح السنة الدراسية القريبة استكمل بناء 438 غرفة دراسية بالمجمل.

الجدول 1 - غرف دراسية في طور البناء: 2001-2014


عدد غرف التدريس المزمع إقامتها					
في مطلع السنة الدراسية	العدد الإجمالي في جميع الأطوار	مكتمة	في طور البناء	في طور التخطيط والتنفيذ	في طور البحث والمصادرة
2001-09/2009		257			
09/2010	448	24			
09/2011	375	7	89	193	86
09/2012	374	32	85	173	84
09/2013	393	61	75	110	147
09/2014 (متوقعة)	378	57	56	157	108

¹⁵ غير عميم وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وضع جهاز التربية والتعليم في شرق القدس، آب 2010، ص 5.

استنادًا إلى البيانات أعلاه، يمكن بالطبع ملاحظة الزيادة بعدد الغرف الدراسية الجديدة سنويًا، إلا أنه لم يتم حتى الوقت الحالي بناء جميع ما التزمت به الدوائر حتى سنة 2011، وفي جميع الأحوال فقد تمّ سدّ عجز 14% فقط من العجز الإجمالي. وينسجم هذا الاستنتاج مع ما أدلى به رئيس مديرية التربية والتعليم في القدس أمام لجنة التربية والتعليم في الكنيست، ومعنى تصريحه هذا أنه لا وجود لمخطط يفضي إلى بناء غرف دراسية لسدّ هذا العجز بالكامل.¹⁶

الخاتمة

تعزي بلدية القدس هذا العجز على صعيد عدد الغرف الدراسية بعدم توفر الأراضي اللازمة لبناء أطر تربوية في شرق القدس. وفعلاً، هنالك عجز بتوفر الأراضي اللازمة لبناء المدارس والغرف الدراسية في شرق القدس، ولكن هذا العجز ناجم عن سياسة التخطيط المعتمدة لدى السلطات الإسرائيلية في شرق القدس. وكما يمكننا أن نلاحظ، فإن نسبة المساحة المعدة للبناء الفلسطيني في شرق القدس، وفق بيانات المخطط الهيكلي، تصل إلى 14% من مجمل الأراضي في شرق القدس.



¹⁶ موشي تور فاز، أمام لجنة التربية والتعليم في الكنيست حول موضوع نسب التسرّب في شرق القدس، يوم 2014/2/10: "باستثناء الغرف الدراسية الـ 400 الموجودة في طور البناء، لا نرى أي فعل".

وعليه، بغية سدّ هذا العجز البالغ بالأراضي، ينبغي على بلدية القدس العمل جاهدة لتصويب سياسة التخطيط المجحفة بحق سكان شرق القدس. وينبغي عليها فعل ذلك من خلال رسم خارطة تبين الأراضي المتوفرة بالتعاون مع لجان الأحياء المختلفة، من بين جملة الأمور الأخرى. ويتعيّن على البلدية كذلك أن تضع سلم أولويات ملائماً، وتقديم مخططات هيكلية تحوّل بعض الأراضي غير المخصّصة للبناء إلى أراضٍ معدّة للبناء. كذلك، يجب على البلدية العمل، كما هو متوقع منها، لخدمة السكان، ومعارضة إنشاء حدائق وطنية على حساب مخططات لسد احتياجات السكان الفلسطينيين. وذلك خلافاً لما تعتمد حالياً بخصوص إنشاء حديقة الوطنية على منحدرات جبل المشارف، حيث تقدّم السكان هناك بمخططات للبناء ومن ضمنها بناء المدارس، إلّا أن البلدية تصرّ بصورة شديدة على بناء حديقة وطنية هناك. ويفترض بالبلدية أن تمتنع عن تخصيص الأراضي المتوفرة الشحيحة أصلاً لصالح مشاريع استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية (مثل مشروع بناء المدرسة الدينية غلوسمان في الشيخ جراح الذي اعتمد في السنة الحالية في اللجنة المحلية للبناء والتخطيط). إضافة إلى ذلك، يتعيّن على البلدية زيادة الميزانيات المخصّصة لمصادرة الأراضي. ووفق البيانات التي وصلتنا من مديرية التربية والتعليم في القدس، فقد وافقت وزارة المالية زيادة الميزانية المخصّصة لهذا الغرض بنحو 50 مليون شاقل للسنة الحالية (2014). وقد رصدت مديرية التربية والتعليم في القدس هذه الميزانية لأغراض مختلفة. كذلك، تدرس البلدية حالياً مفهوماً جديداً يسعى إلى اعتماد البناء المرتفع في المباني المخصّصة لرياض الأطفال ضمن المخططات المطروحة للدراسة والتخطيط، وهو مفهوم من المتوقع أن يضيف ما بين 151 غرفة إلى 201 غرفة دراسية جديدة في شرق القدس من ضمن الغرف المخطط لها حالياً.¹⁷ وتجدر الإشارة إلى أنه ستمر نحو 5 سنوات أخرى للأسف قبل أن تكون هذه الغرف قابلة للاستخدام. تكشف هذه الأفكار الأخيرة إلى وجود إمكانية لإبداع أفكار جديدة على هذا الصعيد لتوفير حلول ملائمة، إلّا أنها وللأسف لا تسدّ العجز القائم الذي يتطلب اعتماد مخطط طارئ وفوري يقوم على إحداث تغيير شجاع وجدي في سياسة التخطيط والبناء.

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية غير عميم، في إطار مشروع مشترك مع نقابة معاً العمالية بهدف دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لسكان القدس الشرقية. نشكر الاتحاد الأوروبي والسفارة النرويجية في إسرائيل وصندوق موريا على دعمها. مضمون النشرة هو على مسؤولية جمعية غير عميم فقط.



¹⁷ وفق رد مديرة قسم التخطيط المادي في مديرية التربية والتعليم في القدس السيدة دانا فولك على توجّه جمعية غير عميم (18.8.1014).

المحلق أ - عدد الغرف الدراسية في طور البناء (حتى تموز 2014)

متابعة بناء الغرف الدراسية في شرق القدس / تموز 2014

الفئة	رقم أمر التخطيط	اسم المشروع	رمز المؤسسة	رقم مخطط بناء مدني	عدد الغرف الدراسية	الحي	نوع البناء	تموز 2014
مشاريع اكتملت	592	مدرسة شاملة للبنات في بيت حنينا، القسيمة 10	347179	7469 أ	24	بيت حنينا	مدرسة	انتهى العمل عليه وشغل في كانون الثاني 2014
	597	رياض أطفال في الطور، القطعة 5	978247	7463 أ	4	الطور	رياض أطفال	انتهى العمل عليه وشغل في كانون الثاني 2014
	598	مدرسة للتربية الخاصة في بيت حنينا، القسيمان 11أ+11ب	347161	7643+7643أ	15	بيت حنينا	مدرسة	في المراحل الأخيرة للبناء، إسكان مخطط في أيلول 2014
	608	رياض الأطفال في بيت حنينا، القسيمة 11	990135	7462 أ	2	بيت حنينا	رياض أطفال	في المراحل الأخيرة للبناء، إسكان مخطط في أيلول 2014
	609	رياض الأطفال في بيت حنينا، القسيمة 8	990168	7469	3	بيت حنينا	رياض أطفال	في المراحل الأخيرة للبناء، إسكان مخطط في أيلول 2014
	610	رياض أطفال للتربية الخاصة في بيت حنينا، القسيمة 10	990143/ 201058 2	7463	2	بيت حنينا	رياض أطفال	في المراحل الأخيرة للبناء، إسكان مخطط في أيلول 2014
	611	رياض أطفال في شعفاط، القسيمة 4	990119	6431	2	شعفاط	رياض أطفال	في المراحل الأخيرة للبناء، إسكان مخطط في أيلول 2014
	613	رياض أطفال في بيت حنينا، القسيمة 10	990150/ 201058 9	مق - 8301	3	بيت حنينا	رياض أطفال	في المراحل الأخيرة للبناء، إسكان مخطط في أيلول 2014
	614	رياض أطفال في بيت حنينا، القسيمة 3	990127	6922	2	بيت حنينا	رياض أطفال	في المراحل الأخيرة للبناء، إسكان مخطط في أيلول 2014
مجمّل الغرف الدراسية					57			

مشاريع في طور البناء	593	مدرسة ابتدائية في شعفاط، القسيمة 12	353458	3456 أ	18	شعفاط	مدرسة	في طور البناء، من المتوقع الانتهاء خلال نصف سنة
	594	رياض أطفال في شعفاط، قسيمة 29 (بمحاذاة القسيمة 12)	978239	3456 أ	2	شعفاط	رياض أطفال	في طور البناء، من المتوقع الانتهاء خلال نصف سنة

596	مدرسة ابتدائية في الطور، القسيمة 3	353607	3085	12	الطور	مدرسة	في طور البناء، من المتوقع الانتهاء في نهاية سنة 2014
604	مدرسة ابتدائية مختلطة في بيت صفا	359828/1380267	3855	24	بيت صفا	مدرسة	في طور البناء، من المتوقع الانتهاء خلال سنة

56

مجل الغرف الدراسية

585	مدرسة ثانوية للبنين في شعفاط - إضافة غرف	148155	3456 أ/ط	14	شعفاط	مدرسة	صدرت مناقصة، في طور دراسة المقترحات المقدمة
600	غرف رياض الأطفال وادي الجوز	978866/1999305	3533	2	وادي الجوز	رياض أطفال	نهاية دراسة مشروع البناء، في طور وضع مناقصة. يتم بناء مركز ثقافي للشبيبة داخل المدرسة
601	مدرسة ابتدائية في وادي الجوز	3194/1023633	6320	18	وادي الجوز	مدرسة	صدرت مناقصة، في طور دراسة المقترحات المقدمة
602	مدرسة إعدادية للبنات في العيسوية - إضافة غرف	193003	2316	12	العيسوية	مدرسة	صدرت مناقصة، في طور دراسة المقترحات المقدمة
607	مدرسة ثانوية مختلطة في بيت صفا - توسيع مدرسة قائمة	148056	1760	18	بيت صفا	مدرسة	نهاية دراسة مشروع البناء، بداية للبناء متوقعة في تشرين الأول 2014
619	رياض أطفال الصلعا - جبل المكبر	5000375	2683 أ/ب	2	جبل المكبر	رياض أطفال	تمت مصادرة القسيمة ب وتم رصد ميزانية. في طور التخطيط. بداية للبناء متوقعة في كانون الأول 2014
621	الثوري للبنات	118299	1864 أ	6	أبو طور	مدرسة	في طور التخطيط، نهاية مرحلة التخطيط متوقعة في كانون الأول 2014
635	غرف رياض الأطفال شعفاط	7611	7611	6	شعفاط	رياض أطفال	بداية التخطيط، بناء مرتفع
636	غرف رياض الأطفال شعفاط	7619	7619	12	شعفاط	رياض أطفال	بداية التخطيط، بناء مرتفع
637	غرف رياض الأطفال شعفاط	7620	7620	6	شعفاط	رياض أطفال	بداية التخطيط، بناء مرتفع
641	تمهيدي للبنات في الطور	118299	4640	9	الطور	مدرسة	بداية التخطيط

مشاريع
في طور
التخطيط
والتنفيذ

644	غرف رياض الأطفال شعفاط		7618	12	شعفاط	رياض أطفال	بداية التخطيط، بناء مرتفع
645	ثانوية للبنات في صور باهر	500296 4	2302 أ	8	صور باهر	مدرسة	بداية التخطيط
647	غرف رياض الأطفال شعفاط		7621	6	شعفاط	رياض أطفال	بداية التخطيط، بناء مرتفع
648	مدرسة ابتدائية للبنين في العيسوية		2316	8	العيسوية	مدرسة	بداية التخطيط
649	مدرسة ابتدائية الصلعا، القسيمة أ		2683 أ	18	السواحة	مدرسة	بداية التخطيط

157

مجمع الغرف الدراسية

مشاريع مديرية التربية والتعليم في القدس(و) فق أقسام المباني (العامة) وفي طور المصادرة	مدرسة ابتدائية الصلعا، القسيمة أ		2683 أ	8	السواحة	مدرسة	في انتظار رد الوقف الإسلامي
	مدرسة في الطور، المنطقة ب		4904 أ	24	الطور	مدرسة	متعثر بفعل اعتراض سكان الحي
	مدرسة ابتدائية مختلطة في وادي قدوم - سلوان، القسيمة 7		2668	24	سلوان	مدرسة	في طور المصادرة، هنالك اعتراض من طرف سكان الحرب. من المفضل تقديم تعويضات من المبلغ الجديد الذي حوّلته وزارة المالية.
	مدرسة ابتدائية للبنين في الشيخ جراح		8620	24	الشيخ جراح	مدرسة	تمت مصادرة قطعة الأرض وحولت إلى البلدية. المشروع متعثر بفعل خلاف بشأن موقف السيارات.
	أبو طور - القسيمة g100 - مدرسة ابتدائية		5222 أ	18	أبو طور	مدرسة	خطوات المصادرة عملاً بالمادة 5.7 تفرض وجوب إخلاء البناء غير القانوني في القسيمة.
	شرفات - القسيمة 2 - مدرسة السلام للتربية الخاصة		4552	10	شرفات	مدرسة	في طور المصادرة عملاً بالمادة 5.7. في مكان مدرسة للتربية الخاصة في بيت صفا

108

مجمع الغرف الدراسية

الملحق ب - استئجار الغرف الدراسية في شرق القدس (حتى آب 2014)

على مشارف السنة الدراسية 2015/2014			حتى السنة الدراسية 2014/2013			
غرف رياض الأطفال ذوي الحاجات الخاصة	غرف رياض الأطفال	غرف دراسية	غرف رياض الأطفال ذوي الحاجات الخاصة	غرف رياض الأطفال	غرف دراسية	المنطقة
	4	12		4	57	كفر عقب
		30	38	8	41	بيت حنينا
				7	70	شعفاط
				0	0	العيسوية
				3	84	الطور
		6		0	39	الشيخ جراح
			11	2	10	وادي الجوز
				0	42	مركز المدينة
				7	57	البلدة القديمة
				6	13	سلوان/رأس العامود
				5	40	أبو طور
		8		8	33	السواخرة/جبل المكبر
9				4	14	صور باهر
				1		أم طوبا
				0		بيت صفافا
9	4	56	49	55	500	الإجمالي
69			604			